

Утверждаю:  
Заведующий детского сада «Теремок»  
Н.А. Ширманова



## ПЛАН – ГРАФИК

### Изучения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Наименование мероприятия	Ответственные
<b>1</b>	<b>Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в образовательной организации	Февраль 2014  До 14.03.2014	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО:  1. Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО  2. Приказ "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Теремок»	Заведующий
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	1. Обеспечение участия во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, Сеченовского муниципального района	Заведующий Крылова Е.М.

1.3.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей	Декабрь 2015	1. Сбор информации по результатам опроса образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей	Воспитатель
1.4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных особенностей	сентябрь октябрь 2014	1 Изучение методических рекомендаций Управления образования Сеченовского муниципального района  2. Разработка плана взаимодействия ДОО с социальными партнёрами	Заведующий, воспитатель
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Февраль 2014	1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Ширманова Н.А., Крылова Е.М.
2.4.	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Внедрение и реализация региональной системы мониторинга качества дошкольного образования	Заведующий
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				

3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	июнь 2014-июль 2015	Организация поэтапного повышения квалификации специалистов	Заведующий
3.3.	Участие в каскадной модели повышения квалификации старших воспитателей и воспитателей	2014-2016	1. Реализация каскадной модели повышения квалификации воспитателей на базе района	Заведующий